

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 84»

ПРИНЯТО  
Решением  
Педагогического совета  
МБОУ «СОШ № 84»  
(протокол № 10 от 26.08.2020)



«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84»  
Директор МБОУ «СОШ № 84»  
Л.Н.Коппалова  
Приказ № 40 / от 26.08.2020

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС СОО членами рабочей группы, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	Постоянно
2.	Мониторинг уровня готовности средней школы к введению ФГОС	Январь 2020
3.	Создание рабочей группы, обеспечивающего координацию действий коллектива средней школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Февраль 2020
4.	Создание рабочей группы в составе педагогов средней школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для средней школы	Февраль 2020
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	Март 2020

**Определение изменений и дополнений в образовательную систему**

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования	Май 2019 г.
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования	Сентябрь 2019-апрель 2020
3.	Разработка проекта Образовательной программы школы	Сентябрь 2019-апрель 2020
4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	2020 г.
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	Март 2020
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели	2019 г.

<b>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС СОО	2019 г.
2.	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы	2019 - 2020
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	август 2020 г.
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта школы.	Постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС СОО в Публичный отчет школы	Июль-август 2020 г.
<b>Кадровое обеспечение введение ФГОС</b>		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей средней школы	Поэтапно
<b>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Оборудование классных кабинетов для 10 классов	В течение всего периода
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно

<b>Разработка Основной образовательной программы</b>	
Разработка Основной образовательной программы среднего общего образования с привлечением органов самоуправления (Совет школы и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением.	2019- август 2020 г.

**Разработка единичных проектов изменений  
в сводную программу изменений и дополнений**

Единичные проекты/ ФИО ответственного	2019-2020 учебный год									
	сент ябрь	октя брь	нояб рь	дека брь	янва рь	февра ль	март	апрель	май	
Разработка предметных образовательных программ. Антошкина Т.В. зам. директора по УВР					+	+	+	+	+	
Разработка модели внеурочной деятельности. Пуджа Ю.А., зам директора по УВР					+	+	+	+	+	
Разработка планируемых результатов освоения ОП. Антошкина Т.В. зам. директора по УВР							+	+	+	

Разработка Программы развития УУД. Антошкина Т.В. зам. директора по УВР							+	+	+
Разработка учебного плана. Антошкина Т.В. зам. директора по УВР									+
Разработка программы воспитания и социализации. Пуджа Ю.А., зам. директора по ВР		+	+	+					
Разработка программы коррекционной работы и программы социализации Игловская Н.В., педагог-психолог		+	+	+					
Разработка программы «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности». Антошкина Т.В. зам.по УВР		+	+						
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ОП. Антошкина Т.В., зам.по УВР				+	+		+	+	
По запросу ОО (документы и программы, способствующие введению ФГОС СОО)	+	+	+	+	+	+	+	+	+

**План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-2021г.г.**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО</b>					
1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО	Февраль 2020	Антошкина Т.В.	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО, положение
2	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС СОО	Апрель 2020	Антошкина Т.В.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО	Приказ, план
3	Организация курсовой	Поэтапно 2019-	Антошкина Т.В.	Поэтапная подготовка	План курсовой

	подготовки по проблеме введения ФГОС СОО	2020г.		педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО	подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Апрель 2020	Антошкина Т.В.	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС СОО	Совещание при директоре
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС СОО в школе	Апрель 2020	Антошкина Т.В.	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС СОО	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО МО учителей школы.	Апрель 2018. (далее-в соответствии с планом ОО)	Антошкина Т.В.	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС СОО	
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	Апрель – август 2020	Антошкина Т.В.	Ликвидация профессиональных затруднений	План методич. сопровождения, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС СОО	В течение 2019-2020 уч. года	Антошкина Т.В.	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС СОО	Материалы семинаров
9	Разработка и утверждение Основной образовательной программы среднего общего образования школы	2019-август 2020 г.	Антошкина Т.В.	Создание ООП СОО	Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ
10	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	Июнь-Август 2020	Антошкина Т.В. Фокина И.А. Леонова Е.В.	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение Программы воспитания и	Август-сентябрь 2020 г.	Пуджа Ю.А.	Наличие Программы	Протокол педсовета, приказ

	социализации образовательного учреждения				
12	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	Май-сентябрь 2020 г.	Фомина И. Н. Антошкина Т.В.	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
13	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Май-сентябрь 2020 г.	Антошкина Т.В.	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
14	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО	В течение уч. года	Игловская Н.В.	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	2019-2020 уч.год	Антошкина Т.В. Постникова А.А.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС СОО	В течение уч. года	Антошкина Т.В.	Диагностические материалы	План ВШК
17	Организация отчетности по введению ФГОС СОО	В течение уч. года	Антошкина Т.В.		Отчеты

## 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС СОО

1	Анализ кадрового обеспечения ФГОС СОО	Май 2020 г.	Антошкина Т.В.		Аналитич. справка
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей	Май-август 2020 г.	Антошкина Т.В.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План-график
3	Проведение педагогического совета «Внедрение ФГОС в	Август 2020 г.	Антошкина Т.В.	Активное профессиональное взаимодействие по	Протокол педсовета

	практику школы: проблемы и перспективы» «Формирование и развитие образовательной среды в условиях введения ФГОС»			обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	
4	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	В течение учебного года	Антошкина Т.В.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО</b>					
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	В течение 2019-2020 уч. годов	Башкатов А.А. Троегубова Т.С.	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	2018 г.	Башкатов А.А.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО.	В течение 2018-2019, 2019-2020 уч. годов	Брынцева Л.Г..	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС СОО, к электронным образовательным	В течение уч. года	Троегубова Т.С.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте

	ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.				«ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	Троегубова Т.С.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО</b>					
1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС СОО.	2020 г.	Антошкина Т.В.	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС СОО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС СОО	Постоянно	Троегубова Т.С. Антошкина Т.В.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС СОО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС СОО)	Июнь-август 2020 г.	Антошкина Т.В. Горелкина М.Е.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Размещение публичного отчета на школьном сайте

**Контроль реализации запланированных изменений  
в образовательной системе школ**

<b>Объект контроля</b>	<b>Субъект контроля</b>	<b>Сроки контроля</b>	<b>Методы сбора информации</b>
Степень освоения педагогами новой Образовательной программы	Педагоги	В течение уч. года	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение уч. года	Изучение документации

Образовательные программы	Образовательный процесс	В течение уч. года	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Устав ОУ, локальные акты	2019-2020 г.	Изучение документации
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Обучающиеся	2020	Изучение документации, собеседование
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Локальные акты	2019-2020 г.	Изучение документации
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	Постоянно